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Menaxhmenti i projekteve

Qéllimet e léndés:

Kjio Iéndé synon té japé njohuri mbi konceptin e
projektit, karakteristikat e projektit, fazat e ciklit té
projektit, menaxherin e projektit dhe rolin e tij, hartimin
e tij, menaxhimin e kohés, kostos por edhe té
pérformancés sé projektit dhe vlerésimin e treguesve
financiare té projektit.

Rezultatet e pritshme té nxénies:

Pas pérfundimit té kétij kursi (Iénde) studentét duhet té
jené né gjendje qé:

o Té definojé dhe té pérshkruajé fazat e projektit

e Té njohé aftésité kryesore qé duhet té keté njé
menaxher projekti

e Té njohé hapat e ndértimit SZP, orarin e projektit
si dhe matricén e caktimit té pérgjegjésive

o Té dijé té ndértojé diagramet logjike si dhe té
jené té afté té vlerésojné kohézgjatjen e projektit

e Té jené né gjendje té njohin réndésiné e procesit
té kontrollit

Réndésia dhe Aktualiteti i Léndés

Menaxhmenti i projekteve éshté njé disipliné qé synon té
ofrojé njohuri teorike mbi projektet por edhe té

pérgadisé studentét me shkathtési praktike dhe aftési

menaxheriale pér to.

Ngarkesa e studentit (duhet té jeté né pérputhje me Rezultatet e Nxénies té studentit)

| Ligjératat

Aktiviteti Dité/Javé

| 30 |

2

15
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Teori/Puné né laborator/Ushtrime 1 15 15
Puné praktike

Konsultime me mésimdhénésin 1 15 15
Puna né terren

Testi, punimi seminarik 2 2 4
Detyré shtépie

Mésimi individual (né biblioteké apo 40
né shtépi)

Pérgatitja pér provimin final 4 1 4
Koha e vlerésimit (testi, kuizi, 5 1 5
provimi final)

Projektet, prezantimet, et;j.

2 6 12

[ Totad [ [ [ 125 |
-]
Metodat e mésimdhénies: Ményra e té mésuarit do té jeté pérmes ligjératave dhe
ushtrimeve (me studime rasti dhe punime seminarike do
té realizohen ushtrimet). Mésimi do té zhvillohet né
grupe. Pér cdo segment té njé ligjérate pérgaditet
prezentimi edhe né sllajde ku u prezentohet studentéve
rregullat, principet themelore té njésisé mésimore. Né
cdo pjesé té ligjeratés pérkatése studentét aktivizohen
me komente, pyetje dhe skjarime plotésuese si rezultat
té pyetjeve. Studentét kané komoditet gé té
komentojné, pyesin dhe té sqgarojné dilemat dhe
paqgartésité eventuale.

Metodat e vlerésimit: Vlerésimi i dijeve dhe aftésive té fituara béhet pérmes:
e TESTII 40% e pikéve
e TESTIII 40%

e Aktiviteti (L) 10%
e Aktiviteti (U) 10%

Testi-l realizohet me dy oré provim me shkrim, pasi gqé té
realizohet 50% té programit mésimor té Iéndés dhe Testi
i dyté pasi té realizohet i téré materiali. Provimi
pérfundimtar realizohet me gojé ose me shkrim né grupe
té pérshtatshme pér kushte objektive té realizimit té
provimit.Nése provimi mbahet me shkrim rezultatet
studentéve ju kumtohen mé sé voni né afat prej 7 ditésh
nga dita e provimit pérfundimtar. Studentét e pakénaqur
me rezultatin kané té drejté ankese.
-]
Literatura primare: 1. Enver Kutllovci “Menaxhimi i projekteve”,
Prishting, 2014
2. Suzana Panariti “Manaxhimi i projektit”, Tirané,
2009
Literatura shtesé: 1. Joseph Heagney. “Fundamentals of project
management”, AMACOM, 2022
2. Roel Grit, “Project Management: A Practical




Approach”, Routledge, 2021
3. Barbara Karten “Project Management Simplified:
A Step-by-Step Process”, CRC Press, 2016.

Hartimi i planit mésimor
[Java | Titullii ligjératés Ushtrimet

Java 1: Hyrje né léndé (objektivat, pérmbajtja, metodat e punés,
literatura)
Java 2: Koncepti i menaxhimit té projekteve
Java 3: Definimi dhe pérkufizimi i projektit (pasqyra e projektit)
Java 4: Plani i projektit
Java 5: Diagrami rrjeté me aktivitetet né nyje (A-o-N)
Java 6: Programi i vlerésimit dhe teknika e shqyrtimit (PERT)
Java 7: Hapat e fazés sé planit té projektit
TESTI-I
Java 8: Organizimi i projektit
Java 9: Rekrutimi dhe organizimi i ekipit té projektit
Java 10: Ményrat e organizimit té projektit
Java 11: Kontrolli i projektit
Java 12: Rishqyrtimi i statusit té projektit
Java 13: Pérfundimi i projektit
Java 14: Hapat e pérfundimit té projektit
Java 15: Pérgatitja e raportit final
TESTI-II

Politikat akademike dhe Kodi i Sjelljes

Ora mésimore fillon dhe pérfundon me kohé.

Mjetet qé pérdorén gjaté oréve té mésimit duhet té pastrohen dhe té ruhen né fund té orés
mésimore.

Telefonat mobil/té mengur dhe pajisjet tjera elektronike (p.sh. iPod-ét) duhet té fikén (apo té
kurdisen né vibrim) dhe té mos ekspozohen gjaté oréve té mésimit.

Laptopét dhe kompjuterét tableté lejohen té pérdorén vetém né heshtje; aktivitetet tjera si¢ jané
kontrollimi i e-mailit personal apo shfletimi i ueb-fageve né internet jané té ndaluara.

Shénim | Nése 3 detyra té klasés té njé studenti vlerésohen nén 50%, atéheré ai/ajo do ta humb té
drejtén qé t’'i nénshtrohet provimit final. Vlerésimi béhet nga 0-100 %.



