

---

# MENAXHIMI I PROJEKTEVE

## PREZENTIMI I SYLLABUSIT



syllabus

# ÇKA PRISNI TË MËSONI NË KËTË LËNDË?



# PËRMBAJTJA E KURSIT

Ky lëndë ofron një kuptim të plotë të parimeve dhe praktikave të menaxhimit të projektit. Ju do të fitoni njohuri të vlefshme për ciklin jetësor të projektit, nga fillimi deri në mbyllje, me një fokus të veçantë në sfidat dhe konsideratat unike brenda fushës së inxhinierisë elektrike dhe kompjuterike.

Nëpërmjet një kombinimi të koncepteve teorike dhe aplikimeve praktike, ju do të zhvilloni aftësitë e nevojshme për të planifikuar, ekzekutuar, kontrolluar dhe mbyllur projektet me sukses.



# OBJEKTIVAT E LËNDËS

Qëllimi kryesor i kësaj lënde është të ju fuqizojë me njohuritë dhe aftësitë e nevojshme për të menaxhuar me mjeshtëri projektet gjatë ciklit të tyre jetësor, duke adresuar sfidat specifike brenda fushës së tyre.

# REZULTATET E MËSIMIT

Me përfundimin me sukses të lëndës, ju do të jeni në gjendje të:

- Përcaktoni termat dhe konceptet kryesore të menaxhimit të projektit.
- Dalloni fazat e ciklit jetësor të projektit dhe rëndësinë e tyre.
- Përshkruani procesin e inicimit të projektit dhe rolin e tij në ekzekutimin efektiv të projektit.
- Krijoni një plan projekti gjithëpërfshirës, duke përfshirë planin, burimet dhe planifikimin e buxhetit.
- Vlerësoni efektivitetin e mekanizmave të mbylljes dhe kontrollit të projektit.

# PËRMBAJTJA E LËNDËS

Java	Titulli i ligjeratës
Java 1:	Prezentimi i Sillabusit dhe Hyrje ne Menaxhimin e Projekteve
Java 2:	Strategjia e organizatës dhe zgjedhja e projektit
Java 3:	Struktura e organizimit te projektit
Java 4:	Lidershipi dhe menaxheri i Projektit
Java 5:	Grupi I projektit
Java 6:	Planifikimi i projektit
Java 7:	Planifikimi i kohes se projektit
Java 8:	Kolkviumi 1
Java 9:	Menaxhimi i riskut te projektit
Java 10:	Menaxhimi konflikteve
Java 11:	Vleresimi i Kostos dhe buxhetit te projektit
Java 12:	Planifikimi i burimeve
Java 13:	Monitorimi dhe Kontrolli
Java 14:	Perfundimi dhe Mbyllja e projktit
Java 15:	Kolokviumi 2

## ORARI

**E Mërkure**  
**10:00-11:30**





## DETYRAT DHE PROJEKTET

- 1. Projekt grupor (3 student)
- 2. *Mini kuize/detyra -individuale*

# VLERËSIMI



Pjesmarrja aktive në ligjerata	10%
Projekti	15%
Mini kuize	15%
Kollokviumi i parë	30%
Kollokviumi i dytë	30%
Provimi final	60%



## VËREJTJE 1:

*Në kollokviumin mund të marrin pjesë vetëm studentet që vijojnë ligjeratat me rregull. Për të hyrë në kollokviumin e dytë duhet të keni minimum 15 pike në kollokviumin e parë*




## VËREJTJE 2:

*Nëse detyrat e kërkuara nuk dorëzohen dhe prezentohen me kohë, pikët maksimale që student mund të marrë në provimin final janë 60.*

# LITERATURA

## Tekstet kryesore

- Menaxhim projekti, Suzana Panariti, 2017, Tirane
- Materiale te pergatitura nga ligjeruesi
  
- **Materiali plotësues**
- A Guide to Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide ) – and the Standard for Project Management [7 ed.2021]
- Project Management by Adriene Watt. 2014. Victoria, B.C.: BCcampus.
- Project Management; the managerial process 7Ed. Erik W. Larson



# MATERIALET E NEVOJSHME PËR LËNDË

- Fletore
- Laps



# RREGULLAT NË LIGJERATA

1. Vijimi në ligjerata është i domosdoshëm
2. Prezenca aktive nënkupton të qenit aktiv në diskutime dhe punë në klasë
3. Cdo ore do të nënshkruhet lista e prezences
4. Nuk lejohet të nënshkruheni në listë për kolegë që nuk janë prezent
5. Nuk lejohen vonesat (max 10 min) si dhe daljet pa leje nga klasa.
6. Nuk lejohet përdorimi i telefonave gjatë orës mesimore, përjashtim bëhet kur nevoiten për raste të ndryshme studimi,

---

**ÇKA PRES UNË NGA JU!**



## NJOFTIM ME RËNDËSI

- Materialet e lendes mund ti gjeni ne SEMS dhe ne Google Clasroom.
- Te gjitha njoftimet ne lidhje me lenden do ti pranoni permes Google Clasroom.

Kontakti: *nora.sadiku@uni-pr.edu*



- 
- Kodi per Google Classroom:

**hutj664**

**PERSONI KONTAKTUES NGA JU?**





**Ju faleminderit për vëmendjen dhe  
ju uroj një semester të mbarë!**

Prof. Ass. Dr. Nora Sadiku-Dushi